

COMUNE DI COSSATO

Settore Edilizia, Ambiente e Sicurezza Territoriale
Servizio Politiche Ambientali ed Energetiche

INTERVENTI SULLE AREE SOGGETTE A LIMITAZIONE DEL TRAFFICO REALIZZAZIONE DI PERCORSI CICLABILI E AREE PEDONALI

PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO

(Art. 23 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50)

“RIGENERARE IL CUORE URBANO. Proprietà Ex Enel:

place machining e trasformazione dell'area abbandonata acquisita in asta fallimentare in un nuovo luogo aperto e inclusivo. Demolizione dei fabbricati esistenti e completamento dell'asse pedonale trasversale”.

ELABORATO CRONO	OGGETTO CRONOPROGRAMMA
DATA DICEMBRE 2023	
PROGETTISTA  <p>STUDIO ARCH. RAVARA Occhieppo Inferiore BI Arch. Gianluca Ravara*</p>	<p>*Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U 44 / 2000 e del D.Lgs. 82 / 2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa</p>
VISTO: RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO Arch. Cristiano Campagnolo*	

n. progressivo		RIGENERARE IL CUORE URBANO. Proprietà Ex Enel: place machining e trasformazione dell'area abbandonata acquisita in asta fallimentare in un nuovo luogo aperto e inclusivo. Demolizione dei fabbricati esistenti e completamento dell'asse pedonale trasversale	lavorazioni
LOTTO 1		completamento progettazione esecutiva	verifica validazione e approvazione progetto esecutivo
1		CANTIERIZZAZIONE	affidamento lavori
2		DEMOLIZIONI	inizio lavori (lunedì 1 aprile)
3		ACQUE METEORICHE	
4		MURATURE 1	
5		SCAVI E RIPORTI	
6		OPERE DI SOTTOFONDAZIONE	
7		FORMAZIONE PANCHINE	
8		PAVIMENTO	
9		MURATURE 2 E PARAPETTO	
10		AIUOLE	
11		SCARIFICAZIONE ASFALTO	
12		STRADA	
LOTTO 2			
13		CABINA ENEL	
14		IMPIANTI	
15		CANTIERIZZAZIONE	

n. progressivo	RIGENERARE IL CUORE URBANO. Proprietà Ex Enel: place maching e trasformazione dell'area abbandonata acquisita in asta fallimentare in un nuovo luogo aperto e inclusivo. Demolizione dei fabbricati esistenti e completamento dell'asse pedonale trasversale	lavorazioni
LOTTO 3		
15	CANTIERIZZAZIONE	Alliestimento cantiere e tracciamenti
16	DEMOLIZIONI	Demolizione recinzione esistente
17	SCAVI E RIPORTI	Trasporto macerie al deposito
		Scavi e posa sottoservizi
		Opere di riempimento scavo
		Riporti e sistemazioni stratigrafie
18	OPERE DI SOTTOFONDAZIONE	Tracciamento
		Casseratura perimetrale
		Stesura rete elett.
		Getto cls
19	PAVIMENTO	Stesura sabbia o graniglia
		Posa cordoli in pietra
		Posa cubetti in pietre
20	RECINZIONE IN CORTEN	Formazione recinzione curva in corten ingresso parco
21	AIUOLE	Posa parete verde verticale
		Riempimento aiuole con terra da coltivo
		Semina erba o cuscino vegetale
22	SCARIFICAZIONE ASFALTO	Scarificazione strada laterale
23	STRADA	Trasporto macerie al deposito
		Compattazione con rullo
24	CARTELLI STRADALI	Stesura strati asfalto colorato
25	IMPIANTI	posa cartelli stradali zona trenta
		Passaggio cavi
		Posa corpi illuminanti
26	CANTIERIZZAZIONE	Posa telecamere
		Disistallazione cantiere